

**Raport bieżący nr 74/2017**

**Data sporządzenia: 2017-10-18**

**Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia SA**

Temat: **Odstąpienie od Umowy przez Budimex S.A.**

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Treść:

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuję, iż dnia 17 października 2017 r. otrzymał od Budimex S.A. pismo zawierające odstąpienie od Umowy na wykonanie ustroju nośnego obiektu MS-4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek pododcinek „B” (węzeł Ostróda Północ – węzeł Ostróda Południe) od km 9+181,70 do km 18+845 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (na odcinku od KD 15 do węzła Ostróda Południe (S-7) od km 9+800,00 km do km 15+975,11) wraz z tymczasowym podłączeniem Ostróda Południe do przebiegu istniejącej DK16 w km 18+500” („Umowa”), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2015.

Jednocześnie w przedmiotowym piśmie Budimex S.A. wezwał Spółkę do zapłaty kar umownych w wysokości 11.539.133,41 zł w terminie 7 dni.

Zarząd Spółki analizuje zasadność odstąpienia od Umowy oraz naliczenia kar.